

СОГЛАСОВАНО:

Врио директора
МУП Урмарского МО «Урмарытеплосеть»Ю.Н. Григорьев
«27» 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Директор БУ «Урмарский
КЦСОН» Минтруда ЧувашииЖ.Н. Дмитриева
«27» 2026 г.**План****мероприятий по подготовке объектов
БУ «Урмарский КЦСОН» Минтруда Чувашии
к осенне- зимнему периоду 2026/2027 гг.****Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов**

№	Наименование	Описание	Примечание
1	Начало отопительного сезона		
	2023-2024	25.09.2023	
	2024-2025	03.10.2024	
	2025-2026		
2	Завершение отопительного периода		
	2023-2024	20.05.2024	
	2024-2025	30.04.2025	
	2025-2026		
3	Продолжительность отопительного периода		
	2023-2024	241 день	
	2024-2025	210 дней	
	2025-2026		
4	Технологические нарушения по внешним причинам		
	2023-2024	Нет	
	2024-2025	Нет	
	2025-2026	Нет	
5	Технологические нарушения по внутренним причинам		
	2023-2024	Нет	
	2024-2025	Нет	
	2025-2026	Нет	
6	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в домах		
	2023-2024	Нет	
	2024-2025	Нет	
	2025-2026	Нет	
7	Аварийные ситуации и инциденты		
	2023-2024	Нет	
	2024-2025	Нет	
	2025-2026	Нет	
8	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		
	2023-2024	В штатном режиме	
	2024-2025	В штатном режиме	
	2025-2026	В штатном режиме	

Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Составление организационно-распорядительных документов по подготовке к отопительному периоду	Июнь-Август	Директор, Заместитель директора
2	Гидравлическое испытания тепловых сетей здания по адресу: п. Урмары, ул. Молодежная, д.2	Июнь	Рабочий по комп. обслуж.
3	Гидравлическое испытания тепловых сетей здания по адресу: д. Арабоси, ул. Больничная, д.5	Июнь	Рабочий по комп. обслуж.
4	Гидропневматическая промывка тепловых сетей здания д. Арабоси, ул. Больничная, д.5	Июнь	Рабочий по комп. обслуж.
5	Поверка приборов узла учета тепловой энергии в Центре стандартизации и метрологии	Июнь-Июль	Директор
6	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии	Август	Заместитель директора
7	Проверка (осмотр) запорной арматуры	Август	Заместитель директора
8	Проверка (осмотр) объектов теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок	Август	Заместитель директора
9	Проведение сверки расчетов за поставленную тепловую энергию	Август	Директор
10	Проверка узла учета тепловой энергии	Август	Заместитель директора
11	Обследование дымовых и вентиляционных каналов	Август	Заместитель директора
12	Утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, оконные проемы, подвалы, двери и т.п.).	Август	Рабочий по комп. обслуж.
13	Актуализация перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации тепловых сетей и теплооборудования	Август	Директор, Заместитель директора
14	Проверка технической готовности теплопотребляющей установки к отопительному периоду с составлением акта	Август	Заместитель директора
15	Подготовка оценочного листа для расчета готовности к отопительному периоду потребителя тепловой энергии	Август	Заместитель директора
16	Получение паспорта готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	До 10 сентября	Директор

Заместитель директора



Т.Н. Григорьева